V4

EXpErience

Retour d'

Restauration de la continuité écologique

Buse Gayant (ROEIO3957)

Opération réalisée en 2020

La buse Gayant est un ouvrage souterrain
permettant le franchissement du fleuve cotier de
La Valmont sous la route départementale 925, en
rive droite du pont Gayant a Fécamp. La longueur
totale de I'ouvrage est de 86 metres. Il s'agit d’'une
infrastructure ancienne datant de la fin du
XIXéme siécle et ayant subi des travaux de
renforcement en 1965. La buse présentait des signes
importants de dégradation dans le conduit ainsi que
sur les magonneries situées en aval et en amont. Elle
nécessitait une reprise structurelle compléte. Le
Département de la Seine-Maritime a donc engagé
cette reprise sans tarder.

Les travaux ont été réalisés en plusieurs phases. lls
ont nécessité préalablement la mise hors d’eau de
'ouvrage et le dévoiement temporaire du cours
d’eau. lls ont débuté par la démolition et Ia
reconstruction de la téte amont de la buse puis la
réhabilitation de la buse par l'intérieur de I'ouvrage.
lIs se sont poursuivis par la démolition et Ia
reconstruction de la téte aval et I'équipement de
I'ouvrage avec des dispositifs facilitant la continuité
piscicole. lls ont été finalisés par un équipement anti
braconnage en aval et la protection de pied de la
passe a poissons du bassin Freycinet par

enrochements. Ces travaux, d’'une durée de 10 mois,
représentent un co(t total de 2 447 727 € HT dont
772 677 € uniguement pour la partie restauration de
la continuité écologique (RCE).
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Réaliser des travaux dans un milieu trés contraint
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La reprise structurelle compléte de 'ouvrage
a été couplée a l'installation de dispositifs de
franchissement piscicole dans une
configuration trés contrainte

Moyens mis en ®uvre

Conception du projet :
Artelia

Réalisation des travaux :
Vinci Construction Maritime et Fluvial
a Villeneuve le Roi (94)

Colits et financement (uniguement RCE) :

Etudes: 45 170 € H.T.

Travaux: 772677 € H.T.
(subventionnés a hauteur de 60 % par I'AESN)
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Restauration de la continuité écologique

Clés de la réussite

» Profiter des travaux de reprise structurelle » Travail de concertation avec les services de
pour restaurer la continuité écologique I'Etat, I'Agence de I'Eau et 'OFB avant la
phase travaux

» Prendre en compte les contraintes liées a la
configuration pour trouver une solution >

) e Prise en compte des phénomenes de marée
adaptée et satisfaisante

pour l'optimisation des ouvrages de
» Limiter au maximum l'impact sur le milieu franchissement piscicole

naturel par un phasage adapté des travaux
» Mise en place d’un systeme anti braconnage

pour préserver au maximum les populations
piscicoles

Le mot du maitre

d'ouvrage

» Restauration de la migration des espéces « Soucieux de [équilibre entre activités
piscicoles amphihalines portuaires et préservation de l'environnement,
le Département a engagé une démarche
d’Ecologie Industrielle et Territoriale a I'échelle
de l'ensemble des ports départementaux
associant l'ensemble du territoire (industriels,

EPCI, usagers du port...).

Cette opération traduit la volonté de moderniser
les installations et équipements du port de
Fécamp tout en s’inscrivant dans une démarche
de développement durable et de respect de
I'environnement. »
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