



Rencontre technique cours d'eau


du 10 mai 2023

Petite hydroélectricité et restauration de la continuité écologique

RCE du château de Ganzeville

Soutenu par

Localisation du site



Présentation du site



Chute d'1,84m



76

SEINE-MARITIME
- LE DÉPARTEMENT -



Présentation du site



Rencontres
techniques

eau & nature

Organisées par
le Département 76

Présentation du site



Présentation du site



Contexte

- Changement de propriétaire en 2020
- Propriétaire avec un projet de restauration global du site
- Volonté de se mettre en conformité rapidement
- Lancement de l'étude en Avril 2021

-1^{ère} réunion de concertation entre le propriétaire, le syndicat et le bureau d'études en mai 2021 :

Demandes du propriétaire: remise en marche du moulin et/ou remise en eau des douves

- recherches du propriétaire sur l'hydro-électricité
- décision d'une remise en eau des douves et abandon du projet d'hydro-électricité

LES PHASES AVANT TRAVAUX

L'ETUDE

Prestataire : SOGETI

Validation de l'avant-projet par le comité de pilotage le 20/12/2021

Coût de l'étude : 19 120€ TTC financée à 80%

LA MAITRISE D'ŒUVRE

Prestataire : SOGETI

Lancement de la phase projet le 22/03/2022


Démarrage des travaux le 23/09/2022

Coût de la mission : 26 760€ TTC financée à 100%

DOSSIER REGLEMENTAIRE

Déclaration au titre de la rubrique 3.3.5.0.

LE PROJET



LA PREPARATION DES TRAVAUX

- Etude géotechnique pour la mise en place d'une passerelle :
- Passage caméra sur la sortie des douves : 16/05/2022
- Pêche électrique le 28/06/2022
- Passage drone avant travaux
- Courrier à la DRAC le 30/03/2022
- Passage DRAC le 03/05/2022
- Arrêté le 25/05/2022
- Piquetage par un géomètre le 18/07/2022
- Prospections INRAP le 12 et 13/09/2022
- Nouveau piquetage le 23/09/2022
- Constat d'huissier le 26/09/2022

76

SEINE-MARITIME
- LE DÉPARTEMENT -



LE PASSAGE INRAP



Rencontres
techniques

eau & nature

Organisées par
le Département 76



SEINE-MARITIME
- LE DÉPARTEMENT -



LES TRAVAUX

Notification du marché le 13/09/2022

Bon de commande géotec le 13/09/2022

Signature des conventions de travaux avec les
propriétaires

Démarrage le 23/09/2022 ; Arrêt le 31/10/2022

Plantations 19/01/2023

Rencontres
techniques

eau & nature

Organisées par
le Département 76

76

SEINE-MARITIME
- LE DÉPARTEMENT -



LES TRAVAUX



Rencontres
techniques

eau & nature

Organisées par
le Département 76

76

SEINE-MARITIME
- LE DÉPARTEMENT -



LES TRAVAUX



Rencontres
techniques

eau & nature

Organisées par
le Département 76

76

SEINE-MARITIME
- LE DÉPARTEMENT -



LES TRAVAUX



Rencontres
techniques

eau & nature

Organisées par
le Département 76

76

SEINE-MARITIME
- LE DÉPARTEMENT -



LES TRAVAUX



Rencontres
techniques

eau & nature

Organisées par
le Département 76

76

SEINE-MARITIME
- LE DÉPARTEMENT -



LES TRAVAUX



Rencontres
techniques

eau & nature

Organisées par
le Département 76

76

SEINE-MARITIME
- LE DÉPARTEMENT -



LES TRAVAUX



Rencontres
techniques

eau & nature

Organisées par
le Département 76

76

SEINE-MARITIME
- LE DÉPARTEMENT -



LES TRAVAUX



Rencontres
techniques

eau & nature

Organisées par
le Département 76

76

SEINE-MARITIME
- LE DÉPARTEMENT -



LES TRAVAUX



Rencontres
techniques

eau & nature

Organisées par
le Département 76



LES TRAVAUX

Il reste :

- Mise en eau des douves
- Pose de la passerelle
- Plantations d'hélophytes
- Constat d'huissier après travaux
- Réception des travaux avec rétrocession de la passerelle
- Mise à jour cadastrale
- Passage drone après travaux

LES TRAVAUX

COUT DES TRAVAUX (TTC) : cofinancement à 100% (AESN et CD76)

- Frais de marché : 1452€
- Etude géotechnique pour la mise en place d'une passerelle : 8748€
- Passage caméra sur la sortie des douves : 552€
- Piquetage par un géomètre : 720€
- Travaux : 143 014€
- Mise à jour cadastrale : 1 596€

COUT TOTAL DE L'OPERATION (étude/Mo/travaux): 201 962€