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Procédure de
mise en et hors d’eau progressive

1. Cadre d’intervention

Cette procédure est utilisable dans le cadre de travaux de :
- Création d’un trongon de cours d’eau recevant tout ou partie du débit ;
- Mise hors d’eau d'un trongon lors de travaux en cours d’eau ;

La méthodologie présentée ci-apres est particulierement adaptée pour les opérations de restauration de la
continuité écologique.

En premiere approche, trois types de travaux liés a la restauration de la continuité écologique nécessitent
I'utilisation de cette procédure :

e Cas a: Creation «hors d’eau» d'un nouveau trongon de .

cours d’eau
o Terrassement hors d’eau du nouveau lit

o Basculement de tout ou partie des eaux du bief vers
le nouveau tracé

| Coursd’eau-existanty |
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Zone mise hors
d’eau en phase
chantier

Chenal provisoire

remblayéia l'issue des

travaux

Cours d'eau existant

e Cas c: Dérivation temporaire des écoulements
dans un bras existant

o Basculement de 100% du débit dans un
des bras existant

o Reéalisation des travaux sur le bras mis a
sec

o Basculement des eaux dans le bras
restauré

2. Objectifs

Cas b : Dérivation temporaire des écoulements via
un chenal provisoire

o Ouverture d’un chenal adjacent au chantier

o Basculement de tout ou partie des eaux
dans ce chenal

o Réalisation des travaux

o Basculement de tout ou partie des eaux
dans le tracé initial

o Remblai du chenal

Brasde cours d'eau
mis hors d’eau pour

g réalisation des

N travaux
Bras existant recevant
100% du débit en
phase travaux

Cette procédure de mise en eau / hors d’eau progressive a pour objectifs de limiter les impacts en phase travaux
pour des aménagements visant la restauration de milieux aquatiques.

Cet objectif générique a ainsi une double approche :

- Dans le cadre de la mise en eau d’un trongon de cours d’eau temporaire (phase chantier) ou permanent :

o limiter le départ de sédiments fins vers 'aval et les zones & enjeux existantes (milieux fonctionnels,
zone de baignade, captage AEP, pisciculture, ...). En fonction du contexte, cette gestion
progressive des écoulements peut s’avérer insuffisante. Des dispositifs complémentaires devront
ainsi étre préconisés comme par exemple la pose d’'un géotextile stabilisant un chenal provisoire ;

o favoriser la vidange progressive de la retenue amont et ainsi limiter I'impact sur la physico-chimie

et la thermie des eaux en aval du site ;

- Dans le cadre de la mise hors d’eau, favoriser I'échappement des espéces piscicoles présentes et limiter le

risque de piégeage des individus.

Une attention toute particuliére sera portée lorsque les retenues d’eau concernées présentes des espéces
non adaptées aux milieux aval (ex: silure, écrevisse américaine). Dans ce cas, des péches seront
entreprises préalablement ou concomitamment a la vidange.




~w
OFB

OFFICE FRANCAIS
DE LA BIODIVERSITE

Exemples de méthodologies a proscrire :

3. Les limites de la méthode

Cette méthodologie trouvent ces limites lorsque :

- Le débit du cours d’eau concerné présente un débit trop fort ou au contraire quelques dizaines de litres.
Cette notion de débit est a appréhender en fonction du risque d’'impact sur le milieu aval pour le trongon
mis en eau et du maintien de conditions suffisantes assurant la survie des espéces piscicoles en présence
pour le trongon mis hors d’eau. ;

- Les travaux envisagés sont réalisés par moitié de cours d’eau.

4. La période d’intervention

Afin de limiter les impacts de ce type de travaux (basculement des eaux, terrassement en eau, ...) sur le milieu
aval et les espéces en présence, les méthodologies proposées sont généralement a réaliser entre le 1% juin et le
31 octobre. Cependant, en fonction des contextes locaux (ex : AEP, ...) et des especes recensées dans la zone
potentiellement impactée par les travaux (ex : écrevisses, lamproies, ...), des périodes plus restreintes pourraient
étre envisagées.

5. Les principes généraux de la méthode

Cette méthodologie a donc pour objet de mettre en eau un nouveau trongon de cours d’eau en 4 jours. La mise
hors d’eau de I'ancien trongon est effectuée simultanément. Cette méthode est a utiliser pour tout ou partie du
débit.

Des la phase de conception du projet, le batardeau permettant de travailler & sec (création d’'un nouveau trongon
de cours d’eau, création d’'un aménagement avec abaissement de ligne d’eau, ...) doit intégrer un dispositif
satisfaisant a une mise en eau progressive et permettant de respecter les paliers définis préalablement.
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Exemples de matériels utilisés :

Ainsi, il est préconisé de débuter la mise en eau du nouveau trongon (vidange de la retenue, mise hors d’eau de
I'ancien bief) en début de semaine.
- Pour les trois premiers jours (lundi, mardi, mercredi), le débit basculé dans le nouveau bras représentera
25% du débit du cours d’eau au moment des travaux.
- Le jeudi matin, avec 25% du débit restant dans I'ancien bras, une péche électrique de sauvegarde pourra
étre réalisée pour récupérer les individus non dévalés et potentiellement bloqués dans les trous d’eau.
- En milieu de journée, la fin de la mise en eau du nouveau bras est effectuée avec 100% du débit basculé.
- Enfin, le jeudi apres-midi, une péche de sauvegarde a I'épuisette peut étre réalisée en particulier pour les
especes enfouies et/ou cachées telles que les lamproies et les écrevisses a pattes blanches.
Le vendredi sera généralement utilisé pour corriger les potentiels dysfonctionnements observés.
Dans tous les cas, il n'est pas recommandé de réaliser cette opération le week-end, exception faite d’un

engagement de l'entreprise travaux a passer régulierement sur site pour s’assurer de la bonne réalisation la
procédure.

En respectant les objectifs et les principes de base énoncés dans ce document, cette procédure peut quoiqu’il en
soit, étre adaptée en fonction du matériel disponible au sein des entreprises retenues pour les travaux.

Pour les péches de sauvegarde, les opérateurs de la péche électrique devront justifiés d’habilitations électriques et
d’attestation de formation a la mise en ceuvre de ce type de prestation. Les opérateurs réalisant la péche a
I'épuisette devront quant a eux, justifier d’'une expérience dans la manipulation des espéces aquatiques.

6. Cas particulier

Le nombre de paliers et donc le pourcentage de débit affecté peut étre adapté au contexte local et aux enjeux du
site.
A titre d’exemple :
- Pour des débits restreints, la mise en eau pourra se faire en 2 ou 3 paliers ;
- Pour des zones a trés forts enjeux (alimentation en eau potable), un suivi en continu de la turbidité peut
méme étre envisagé et rallongé la procédure en fonction de la cible a ne pas dépasser ;
- Sur justification d’absence d’enjeux aval par le pétitionnaire, cette procédure pourra étre adaptée et
s’effectuée en 1 ou 2 fois.




