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Présentation du site

Chute d’1,84m
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Contexte

- Changement de propriétaire en 2020
- Propriétaire avec un projet de restauration global du site
- Volonté de se mettre en conformité rapidement 
- Lancement de l’étude en Avril 2021

-1ère réunion de concertation entre le propriétaire, le syndicat et le bureau 
d’études en mai 2021 : 

Demandes du propriétaire: remise en marche du moulin et/ou remise en 
eau des douves

- recherches du propriétaire sur l’hydro-électricité
- décision d’une remise en eau des douves et abandon du projet  
d’hydro-électricité
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LES PHASES AVANT TRAVAUX

L’ETUDE
Prestataire : SOGETI
Validation de l’avant-projet par le comité de pilotage le 20/12/2021
Coût de l’étude : 19 120€ TTC financée à 80%

LA MAITRISE D’ŒUVRE
Prestataire : SOGETI
Lancement de la phase projet le 22/03/2022
Démarrage des travaux le 23/09/2022
Coût de la mission : 26 760€ TTC financée à 100% 

DOSSIER REGLEMENTAIRE
Déclaration au titre de la rubrique 3.3.5.0. 
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LE PROJET

211 ml de lit renaturé
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LA PREPARATION DES TRAVAUX

- Etude géotechnique pour la mise en place d’une passerelle :

- Passage caméra sur la sortie des douves : 16/05/2022 

- Pêche électrique le 28/06/2022
- Passage drone avant travaux

- Courrier à la DRAC le 30/03/2022
- Passage DRAC le 03/05/2022
- Arrêté le 25/05/2022
- Piquetage par un géomètre le 18/07/2022
- Prospections INRAP le 12 et 13/09/2022
- Nouveau piquetage le 23/09/2022 
- Constat d’huissier le 26/09/2022
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LE PASSAGE INRAP
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LES TRAVAUX

Notification du marché le 13/09/2022
Bon de commande géotec le 13/09/2022

Signature des conventions de travaux avec les 
propriétaires

Démarrage le 23/09/2022 ; Arrêt le 31/10/2022
Plantations 19/01/2023 
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LES TRAVAUX

Il reste : 
- Mise en eau des douves
- Pose de la passerelle
- Plantations d’hélophytes
- Constat d’huissier après travaux
- Réception des travaux avec rétrocession de la 

passerelle
- Mise à jour cadastrale
- Passage drone après travaux
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LES TRAVAUX

COUT DES TRAVAUX (TTC) : cofinancement à 100% (AESN et CD76)

- Frais de marché : 1452€

- Etude géotechnique pour la mise en place d’une passerelle : 
8748€ 

- Passage caméra sur la sortie des douves : 552€

- Piquetage par un géomètre : 720€

- Travaux : 143 014€ 

- Mise à jour cadastrale : 1 596€

COUT TOTAL DE L’OPERATION (étude/Mo/travaux): 201 962€


